
竹 ノ 塚 駅 高 架 化 の 軌 跡

2005年（平成17年） 3月 15日 第37号踏切(大踏切)で死傷事故が発生

9月 24日 第38号踏切(小踏切)が自動化

9月 29日 第37号踏切が自動化

2006年（平成18年） 3月 9日
第37号踏切でエレベーター付きの跨線橋が供用
開始

2008年（平成20年） 12月 27日 ホームにエレベーターを1基設置

2011年（平成23年） 3月 31日 連続立体交差事業が都市計画決定

12月 20日 連続立体交差事業認可取得

2012年（平成24年） 11月 4日 起工式

2016年（平成28年） 5月 8日 下り急行線レールウォークを開催

5月 29日 下り急行線が高架化

11月 30日 仮地下通路供用開始

12月 14日
第38号踏切を約15m北側に移設、歩行者・自転車
専用化

2017年（平成29年） 8月 27日
仮設地下改札と仮ホームの供用を開始し、下り
緩行線を仮下り緩行線へ移設。橋上駅舎を閉鎖

10月 橋上駅舎の解体工事を開始

2018年（平成30年） 9月 23日 上り緩行線を仮上り緩行線へ移設

10月 旧ホームの解体工事を開始（12月中旬まで）

2019年（令和元年） 1月 7日
連続立体交差事業の事業認可を変更。これによ
り事業期間を3年延伸

6月 29日 上り急行線を仮上り急行線へ移設。

2020年（令和2年） 9月 26日 上り急行線が高架化

2022年（令和4年） 3月 駅の高架化が完成する予定

2023年度（令和5年度） 連続立体交差事業完了予定




